

## Protokół Nr 8 /2025

z posiedzenia kontrolnego „**Analiza wydatków poniesionych na remont dwóch pomostów na Jeziorze Gopło**” (ul. Nadgoplańska)- dotyczy roku 2024.

Kontrolę przeprowadzono 10 lutego 2025r.

Komisja pracowała w składzie:

Pan Jacek Kaczmarek- przewodniczący,

Pan Jarosław Kaczmarek – zastępca przewodniczącego

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy.

W posiedzeniu kontrolnym uczestniczył :

Pan Rafał Świerczyński – Inspektor ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej<sup>1</sup> przeprowadzono analizę **wydatków poniesionych na remont dwóch pomostów na Jeziorze Gopło**, przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy.

Z uwagi na stan techniczny dwóch pomostów przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, Burmistrz Kruszwicy w dniu 10.06.2024r. wydał polecenie wyłączenia z użytkowania do czasu ich naprawy.

W celu przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego w/w zadania, w dniu 28.06.2024r. wydano ZARZĄDZENIE NR 92/24 BURMISTRZA KRUSZWICY z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej<sup>2</sup>.

Ponadto w celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Kruszwica wydano ZARZĄDZENIE NR 96/24 BURMISTRZA KRUSZWICY z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2024.<sup>3</sup> Gdzie dokonano zmiany w planie wydatków w budżecie na 2024r. Z rezerwy ogólnej z działu 758 ,( rozdział 75818, z paragrafu 4810) przeniesiono

---

<sup>1</sup> Uchwała nr IX/ 105/2024 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kruszwicy na rok 2025.

<sup>2</sup> ZARZĄDZENIE NR 92/24 BURMISTRZA KRUSZWICY z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

<sup>3</sup> ZARZĄDZENIE NR 96/24 BURMISTRZA KRUSZWICY z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2024.

kwotę 260.0000,00 zł, do działu 600 ( Turystyka), rozdział 63003, paragraf 4270<sup>4</sup>.

W dniu 25.06.2024r. rozpoczęto postępowanie przetargowe w trybie podstawowym<sup>5</sup>, Ogłoszenie o zamówieniu usługi pod nazwą „**Remont dwóch pomostów na jeziorze Gopło w Kruszwicy**”.  
Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029309/02/P <sup>6</sup>.

Działając na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. niniejszym postępowaniu odbyło się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej<sup>7</sup>.

Zamawiający określił termin realizacji zadania: tj. 10 tygodni od dnia zawarcia umowy oraz wyznaczył dzień składania ofert na 04.07.2024r. do godziny 11.00.

Zgodnie z przyjętym terminem otwarcie ofert dokonano w dniu 04.07.2024r. o godzinie 11.15 .

Zamawiający w oparciu o art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w dniu 04.07.2024r., o godzinie 14.33 podał do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania .

W celu realizacji zadania wpłynęło dziesięć ofert .

**Poniżej komisja rewizyjna przedstawia wykaz oferentów wraz z cenami usługi i okresem gwarancji.**

1. Młyn i Tartak ul. Bydgoska 5, 86-060 Nowa Wieś Wielka, **282 900,00 zł** brutto, 36 miesięcy.
2. Palbet Usługi Ogólnobudowlane Gilbert Rzepecki Krapiel 7/1, 73-131 Pęczyno, **525 569,04 zł** brutto, 36 miesięcy.
3. BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE „P-O MOST” Paweł Osiecki ul. Bażantowa 8C, 05 – 552 Łazy, **194 955,00 zł**, brutto 36 miesięcy.
4. Zremb Poland Sp. z o. o. ul. Kościuszki 103/107, 21-560 Międzyrzec Podlaski, **805 650,00 zł** brutto, 36 miesięcy.
5. IR-BUD REALIZACJE Sp. z o. o. ul. Warszawska 87 21-400, Łuków, **448 111,71 zł** brutto, 36 miesięcy.
6. TRANSPORT-HANDEL-USŁUGI Krzysztof Wasielewski w spadku Czołpin 12 88-210, Dobrze, **202 950,00 zł** brutto 36 miesięcy.

---

<sup>4</sup> Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/24 Burmistrza Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2024 r.

<sup>5</sup> Art. 257 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.

<sup>6</sup> <https://platformazakupowa.pl/transakcja/945302>

<sup>7</sup> Art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.

7. TRANSPORT-HANDEL-USŁUGI Kamil Wasielewski Narkowo 27 88-210 Dobre, **244 770,00 zł** brutto 36 miesięcy.
8. Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Żak Stanisław Ogrodowa 14 88-150 Kruszwica, **256 560,60 zł** brutto, 36 miesięcy.
9. Kompres Roman Pacholczyk Plac Wojska Polskiego 113/2, 05-075 Warszawa, **269 370,00 zł** brutto, 36 miesięcy.
10. Zakład Handlowo Usługowy "EMAR" Emilia Lewandowska-Stawicka ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-150 Kruszwica, **297 244,70 zł** brutto, 36 miesięcy.

W toku postępowania przetargowego komisja odrzuciła dwie oferty :

1. TRANSPORT-HANDEL-USŁUGI Krzysztof Wasielewski w spadku Czołpin 12, 88-210 Dobre,
2. TRANSPORT-HANDEL-USŁUGI Kamil Wasielewski Narkowo 27, 88-210 Dobre

Działając na podstawie ustawy Pzp<sup>8</sup> oferty zostały odrzucone .

Przyczyną odrzucenia był fakt złożenia dwóch ofert przez jednego wykonawcę<sup>9</sup>.

W dniu 12.07.2024r. komisja przetargowa w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, czyli wagi, gdzie cena stanowi 60% , okres gwarancji jakości w wysokości 40% , dokonała wyboru wykonawcy.

Najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

**BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE „P-O MOST” Paweł Osiecki ul. Bażantowa 8C, 05 – 552 Łazy, za cenę: 194 955,00 zł brutto.**

Powyższy wybrany wykonawca zrezygnował z zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców.

W dniu 31.07.2024 zamawiający powiadomił publicznie o wyborze kolejnego oferenta, który okazał się :

---

<sup>8</sup> Art. 226 ust. 1 pkt 3 oraz art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

<sup>9</sup> Art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

**Stanisław Żak, Zakład Ogólnobudowlany- Wielobranżowy, ul. Ogrodowa 14, 88-150 Kruszwica, za cenę: 256 560,60 zł brutto.**

Oferta była zgodna z treścią SWZ, otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

W dniu 12.08.2024r. inwestor zawarł umowę z wykonawcą i dokonał przekazania placu budowy („**Protokół Przekazania Placu Budowy**” – działki o numerze ewidencyjnym 1/8)

Z powodu opóźnienia dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania naprawy pomostów, w dniu 21.10.2024r. właściciel firmy- Zakład Ogólnobudowlany- Wielobranżowy, Stanisław Żak, zwrócił się do zamawiającego o przedłużenie do 23.12.2024r. terminu zakończenia robót.

Na potwierdzenie okoliczności, wykonawca przedłożył faktury potwierdzające zakup materiał wraz z terminem ich dostawy.

Działając na podstawie Pzp<sup>10</sup>, po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności zamawiający wyraził zgodę na przedłużenie terminu zakończenia zadania.

Czynność ta została potwierdzona przez zamawiającego w „**Protokole Konieczności nr 1**” (z dnia 21.10.2024r).

W dniu 17.12.2024r. komisja w składzie :

1. Monika Winiarczyk – Kierownik Referatu Planowania Inwestycji i Infrastruktury ,
2. Rafał Świerczyński- – Inspektor ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej.

W obecności wykonawcy – Pana Stanisława Żaka dokonała bez uwag odbioru końcowego całości remontowanych pomostów.

---

<sup>10</sup> Art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

W oparciu o § 10 zawartej umowy z dnia 12.08.2024r. z wykonawcą, Gmina Kruszwica dokonała płatności kwoty **256 560,60 zł (brutto)** na wskazany rachunek bankowy wykonawcy.

Burmistrz Kruszwicy

Komisja Rewizyjna

.....  
Mikołaj Bogdanowicz

.....  
Jacek Kacmarek

.....  
Jarosław Kacmarek

.....  
Mateusz Hanusiak