OR-RM. 1712.23.2020	               
Protokół Nr 23/2020
Tematyka  kontroli: „Analiza kosztów poniesionych na budowę kompleksu rekreacyjnego przy ul. Lipowej.”.

Posiedzenie kontrolne odbyło się dnia 18 lutego 2020r.

Komisja w składzie:
Jarosław Kaczmarek - przewodniczący,
Teresa Tenerowicz - zastępca przewodniczącego,
Tomasz Łożyński - sekretarz komisji.

Informacji udzieliła Pani Monika Winiarczyk Kierownik Referatu Planowania, Inwestycji
i Funduszy Zewnętrznych.
Całość inwestycji dotyczyła wydatków poniesionych na zagospodarowanie  terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta w ramach inwestycji pn. „Wzrost ożywienia społeczno - gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”.
Realizowany projekt będzie służył zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Utworzona infrastruktura wraz z elementami małej architektury stanowi centrum spotkań, odpoczynku, jak również aktywności mieszkańców. Zadanie zrealizowane w ramach projektu miękkiego, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mające na celu aktywizację społeczeństwa i rewitalizację obszarów miejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Wartość całej inwestycji nowego kompleksu rekreacyjnego wyniosła 849.367,24 zł.,  Podpisanie umowy o dofinansowanie wszystkich wydatków nastąpiło w dniu 22.10.2018r.      i wyniosło 85%.   
Wykonawcę wyłoniono w przetargu i była to firma „Fenster” Sp..z o.o  
z Bydgoszczy.
Nadzór inwestorski pełniła firma „Inwest- Bud” Sp.z o.o.z siedzibą w Toruniu.
Zakres rzeczowy obejmował:
W ramach zadania wykonano kompleks sportowo-rekreacyjny, na którym zamontowano urządzenia służące zabawie, siłownię plenerową, stół do ping-ponga i do piłkarzyków, kosz do koszykówki, ścianę do malowania oraz tor rowerowy , tzw. pumptrack, który przyciągnął dzieci i młodzież z całego miasta. 
Teren wokół placu został ogrodzony oraz  doświetlony. W celu podniesienia walorów estetycznych oraz bezpieczeństwa użytkowników pod siłownią i urządzeniami rekreacyjnymi znajduje się nawierzchnia z kostki betonowej, natomiast pod placem zabaw zamontowano nawierzchnię syntetyczną z granulatu kauczukowego.
Dokumentacja techniczna zamknęła się kosztem 5.605,40 zł, w tym dofinansowanie  wyniosło 2.587,61 zł
 Roboty budowlane zamknęły się kosztem 823.227,93 zł.  Dofinansowanie kosztów to kwota 692.746,30 zł.

Nadzór inwestorski firmy „Inwest- Bud” Sp.z.o.o. Kosztował 7.257,00 zł i tutaj dofinansowanie wyniosło 6.106,77 zł.
Ostatnim wydatkiem były koszty pośrednie, czyli promocja, na którą wydatkowano
[bookmark: _GoBack]13.276,91 zł, gdzie dofinansowanie to kwota  7.954,09 zł
Termin odbioru kompleksu nastąpił w dniu 17 lipca 2019r.
W ogólnym rozliczeniu suma kosztów zamknęła się kwotą 849.367,24 zł, 
Suma dofinansowania wyniosła 709.394,77 zł 
Jesienią 2019r. podczas dużej wichury złamało się drzewo i spowodowało duże zniszczenia na terenie obiektu. Skorzystano z naprawy gwarancyjnej i z tego tytułu gmina otrzymała  odszkodowanie w wysokości 75.610,00 zł. 
Plac zabaw do dnia dzisiejszego jest nieczynny, gdyż prace remontowe mogą być wykonane w okresie wiosennym, gdzie temperatura otoczenia będzie znacznie powyżej zera. Jest to uwarunkowaniem dalszej gwarancji szczególnie podłoża syntetycznego z granulatu kauczukowego. 
W celu  zapewnienia bezpieczeństwa do końca lutego bieżącego roku zostaną wycięte wszystkie topole rosnące na obrzeżach tego placu. W ich miejsce zostaną wykonane nowe nasadzenia z drzew ozdobnych, które nie będą zagrażały bezpieczeństwu osób korzystających, jak i całej infrastrukturze. Teren jest również monitorowany.
Przez ten niezbyt długi okres funkcjonowania obiekt cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jaki dorosłych korzystających z miejsc wypoczynku, jak i np. siłowni, dlatego też należy poczynić wszelkie starania, aby w okresie wiosennym miejsce to było oddane do użytku i służyło mieszkańcom nie tylko tej części miasta.



Komisja nie wnosi uwag.

Na tym protokół zakończono.  
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