OR-RM. 1712.70.2022
Protokół Nr 70/2022
Tematyka  kontroli: „Analiza kosztów budowy drogi w Przedbojewicach.”

Posiedzenie kontrolne odbyło się w dniu 21 kwietnia 2022r.

Komisja w składzie:
Jarosław Kaczmarek - przewodniczący,
Teresa Tenerowicz - zastępca przewodniczącego,
Tomasz Łożyński - sekretarz komisji.

Komisja otrzymała upoważnienie do przeprowadzenia kontroli od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy p. Aleksandra Budnera.

Informacji udzielił p. Krzysztof Piątek Inspektor ds. dróg  Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Przedmiotem realizacji zadania była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice na odcinku 778 m.
Zakres zadania obejmował:
- wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów,
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
- budowę elementów odwodnienia – kanalizacja deszczowa ø 800 mm  o długości 200,5m i  ø 200mm o długości 57,0 m oraz rowy chłonno – odparowujące,
- wykonanie humusowania terenu(nawożenie ziemią uprawną) wraz z obsianiem trawą.
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Nawierzchnia jezdni bitumiczna o szerokości 5,00 m – 6,9 m. Pobocza o szerokości 0,75 m. utwardzone kruszywem. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej.
Dnia 23.02.2021r Burmistrz Kruszwicy zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia dla tego zadania, na które zamierzono przeznaczyć kwotę 1.815.310,87 zł.
Termin składania ofert upłynął 15.03.2021r.
Poza kryterium ceny (waga 60%) zastosowano dodatkowe kryterium oceny ofert tj. okres rękojmi za wady i gwarancji jakości (waga 40%).
W zakładanym terminie wpłynęło 8 ofert:
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Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
TRANS – POM Piotr Pomagier
Marcinkowo 37, 88 – 110 Inowrocław 2,
za kwotę: 1.114.462,95 zł.
Całkowita wartość wydatków (dokumentacja, roboty budowlane, nadzór inwestorski) wyniosła: 1.147.978,58 zł
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniósł: 573.436,00 zł
Data zawarcia umowy z wykonawcą nastąpiła w dniu: 08.04.2021r.
Data zakończenia zadania zgodnie z umową miała nastąpić 4 miesiące licząc od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
Data przekazania placu budowy nastąpiła w dniu 30.06.2021r.
Data końcowego protokołu odbioru: 04.11.2021r.
Komisja uważa, że budowa drogi w Przedbojewicach była wręcz niezbędną inwestycją. Realizowana była przy dużym dofinansowaniu środkami zewnętrznymi a jej przebieg był związany z rozbudową infrastruktury w tym rejonie.
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