OR-RM.1712.73.2022	               
Protokół Nr 73/2022
z posiedzenia kontrolnego „Analizy kosztów przebudowy ulicy Wspólnej”.

Komisja w składzie: Jarosław Kaczmarek - przewodniczący, Teresa Tenerowicz – zastępca
[bookmark: _Hlk107488970]przewodniczącego oraz  Tomasz Łożyński - sekretarz komisji  dokonała analizy kosztów przebudowy ulicy Wspólnej.
Informacji udzielił Pan Krzysztof Piątek inspektor ds. dróg  Urzędu Miejskiego w Kruszwicy
Przedmiotem realizacji zadania była przebudowa odcinka drogi gminnej nr 151732C, czyli ul. Wspólnej w Kruszwicy. Zadanie obejmowało odcinek drogi długości 286,52mb 

Zakres zadania obejmował:
1. przebudowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00 – 5,50m.
1. wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o szer. 2,00m.
1. wykonanie  zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej
1. wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o średnicy: 500 mm długości 81,5m; 400mm długości 212,0 m;  315mm długości 66,5 m;  200mm długości 62,5 m
1. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
1. wykonanie kanału technologicznego

Dnia 02.11.2020r Burmistrz Kruszwicy zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia dla tego zadania, na które zamierzono przeznaczyć kwotę 1.890.441,78 zł.
Termin składania ofert upłynął 24.11.2020 r.
Poza kryterium ceny (waga 60%) zastosowano dodatkowe kryterium oceny ofert tj. okres rękojmi za wady i gwarancji jakości (waga 40%).

W zakładanym terminie wpłynęło 5 ofert:

Zestawienie ofert.
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Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
TRANS – POM Piotr Pomagier
Marcinkowo 37
88 – 110 Inowrocław 2
Za kwotę: 1.025.909,96 zł.
Całkowita wartość wydatków (dokumentacja, roboty budowlane, nadzór inwestorski): 1.244.605,80 zł
Wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 429.599,00zł
Data zawarcia umowy z wykonawcą: 11.12.2020r.
Data zakończenia zadania zgodnie z umową: 30.06.2021r. zmieniony aneksem do 23.07.2021r. z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania inwestycji.
Data końcowego protokołu odbioru: 21.07.2021r.

Wniosek:
Komisja uważa, że przebudowa ulicy Wspólnej była bardzo dobrą inwestycją. Realizowana była przy dużym dofinansowaniu, a jej przebieg był związany z rozbudową infrastruktury w tym rejonie.



[bookmark: _GoBack]
Kruszwicy                                                                                Komisja Rewizyjna:

……………………                                                               ……………………..
 Burmistrz Kruszwicy                                                              Jarosław Kaczmarek
                                                                                               
                                                                                               …………………….
                                                                                                  Teresa Tenerowicz

								…………………….
                                                                                                  Tomasz Łożyński


image1.emf

image2.emf

