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Protokół Nr 98/2023
z posiedzenia kontrolnego „Analiza kosztów rozbudowy Zespołu Szkół             Samorządowych  nr 1 w Kruszwicy”. 

Kontrolę przeprowadzono 16 grudnia 2023r.
Komisja pracowała w składzie: Jarosław Kaczmarek - przewodniczący, Teresa Tenerowicz – zastępca przewodniczącego oraz  Tomasz Łożyński - sekretarz komisji na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy. 
Informacji na ten temat  udzieliła  Pani Monika Winiarczyk – kierownik referatu planowania, inwestycji i funduszy zewnętrznych oraz Pani Kinga Norberczak – młodszy referent ds. budownictwa.
Rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy dotyczyła głównie dostosowania budynku do wymagań warunków technicznych na potrzeby przedszkola. Poprzednia siedziba znajdowała się przy ul. Kolegiackiej, stanowiła własność parafii i nie spełniała podstawowych wymagań bhp i p.poż.
Rozbudowa realizowana była pod nazwą zadania inwestycyjnego „Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej”.
Koszty rozbudowy dofinansowane były również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przetargi na wykonanie robót budowlanych odbywały się w trzech postępowaniach:

	
	I postępowanie
	II postępowanie
	III postępowanie

	Data wszczęcia postępowania
	09.08.2021
	04.10.2021
	26.10.2021

	Termin otwarcia ofert
	06.09.2021
	19.10.2021
	10.11.2021

	Powiadomienie o wyborze
	08.09.2021
	20.10.2021
	01.12.2021

	Kwota zamawiającego
	3.420.000,00 zł
	5.375.000,00 zł
	6.315.000,00 zł

	
	
	
	

	DOMPOL Sp.z.o.o.
ul. Bartkiewiczówny 98
87-100 Toruń
	7.822.900,00
zł. brutto
	6.294.067,00
zł. brutto
	6.421.073,00
zł. brutto

	DELMAR 
Marzena Starzyńska
ul. S. Okrzei 59
87-800 Włocławek
	9.095.418,09
zł. brutto
	9.095.418,09
zł. brutto
	6.050.000,00
zł. brutto

	P.H.U.MEGA Sp.z.o.o.
ul. Cicha 15A
88-100 Inowrocław
	
	
	6.235.901,79
zł. brutto

	Wynik
	Unieważnienie postępowania
	Unieważnienie postępowania
	Umowa z DELMAR
dnia 08.12.2021r.



Data zawarcia umowy z firmą DELMAR nastąpiła w dniu  08.12.2021 r. z terminem wykonania 10 miesięcy od dnia jej zawarcia, tj. do 08.10.2022 r. Jednak z uwagi na problemy w dokumentacji projektowej oraz na opóźnienia dostaw materiałów, szczególną sytuację na rynku pracy oraz roboty dodatkowe, termin zmieniono na 31.03.2023 r. 
Zakres prac  wraz z ich kosztem dotyczył wykonania: 
- docieplenia stropodachu na łączniku wraz z wymianą pokrycia -  60 331,50 zł,
- prace murarskie (rozbiórka starych ścian oraz murowanie nowych ścian działowych) - 216 726,00 zł,
- wentylacji mechanicznej w części pomieszczeń (4 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła obsługujące kuchnię, zaplecze kuchenne i stołówkę)                   - 355 147,62 zł,
- 3 układów klimatyzacji obejmujących 23 jednostki wewnętrzne- 412 491,62 zł,
- remontu instalacji c.o. i c.t.- 112 809,23 zł,
- remontu instalacji kanalizacji sanitarnej- 63 636,85 zł,
- remontu instalacji wodociągowej- 174 308,69 zł,
- instalacji kanalizacji zewnętrznej- 29 171,09 zł,
 - wyposażenia kuchni i stołówki - 227 550,00 zł,
- przebudowy klatek schodowych obejmującej wyburzenie istniejących biegów schodowych oraz wykonanie nowych schodów spełniających kryteria dla obiektów przedszkoli -  97 293, 00 zł,
- dostosowania budynku do wymagań p.poż. w tym:
 systemy oddymiania klatek - 27 060,00 zł, 
oświetlenie ewakuacyjne, instalacja hydrantowa wewnętrzna i zewnętrzna- 29 987,65 zł,
- stolarki drzwiowej wewnętrznej- 147,100 m2 za kwotę 70 540,50 zł,
- wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminiową- 36,24 m2  za kwotę 211 560,00 zł,
- stolarki okiennej- 615,48 m2 za kwotę 343 170,00 zł, 
- wykończenia budynku w tym:
 posadzek wraz z wykonaniem wylewki pod warstwy wykończeniowe z wykładziny homogenicznej - 1 028,190 m2, 
płytek ceramicznych na ścianach i podłogach, gładzi na ścianach, obudowy grzejników itp. za kwotę 1 593 342,00 zł,
- montażu: 
- platformy dźwigowej - 184 377,00 zł, 
 windy towarowej - 46 125,00 zł,
- placu zabaw o powierzchni ok. 785 m2 częściowo z nawierzchni piaskowej, częściowo w bezpiecznej nawierzchni EPDM -  246 000,00 zł,
 wraz z montażem 14 urządzeń zabawowych i 17 kul z konglomeratu -  239 850,00 zł
- chodników o powierzchni 98,65 m2- 24 600,00 zł,
- wykonanie nasadzeń z drzewek ( 15 szt.) i krzewów (64 szt.) oraz wykonanie trawnika- 31 475,70 zł,
- dwóch altan o łącznej powierzchni 32,90 m2 -  61 500,00 zł,
- ogrodzenia placu zabaw – 36 900,00 zł,
- ogrodzenia przedszkola i ogrodzenia tymczasowego- 72 793,82 zł,
- kompleksowej instalacji elektrycznej wraz z szafami rozdzielczymi i instalacją domofonową z kontrolą dostępu do drzwi wejściowych oraz instalacją PV,
 ( panele fotowoltaiczne 100 szt.)  55 kW- dwie instalacje po 27,5 kW - 1 081 252,74 zł;
- robót dodatkowych obejmujących wykonanie robót konstrukcyjnych pod przekucia w stropie, wykonanie przełożenia włączenia kanalizacji sanitarnej na drugą stronę budynku, spięcie instalacji deszczowej wraz z wykonaniem wpięcia w instalację kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowych podkładów betonowych pod posadki -  421 654,45zł.
Razem: 6.471.654,45 zł.
[bookmark: _GoBack]Pozostałe koszty dotyczyły: 

	Wykonawca
	Zakres umowy/zlecenia
	Kwota zł.

	Studio Architektury Gamma Sp.z.o.o.
ul. Króla Zygmunta Augusta 24
15-136 Białystok
	Wykonanie dokumentacji projektowej
na podstawie umowy z dn. 12.11.2020r.
	127.920,00

	Renovo Piotr Piątek
ul. Juliusza Trzcińskiego 26
88-100 Inowrocław
	Nadzór inwestorski
	124.999,98

	ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Rdosław Chenc
ul. Szczęśliwa 12
87-100 Toruń
	Wykonanie dokumentacji kanalizacji – zlecenie z dnia 25.03.2022r.
	1.722,00 

	Usługi Projektowe
Tomasz Ostrowski, ul. Szkolna 41,
87-880 Wieniec

	Wykonanie dokumentacji uzupełniającej – zlecenie z dn. 14.04.2022r.
	5.535,00

	ENEA S.A.
	Opłata przyłączeniowa
	7.039,66

	Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Inowrocławiu
	Kontrole w związku z koniecznością pozwolenia na użytkowanie, oraz dla uzyskania opinii dla stworzenia przedszkola
	1.218,00

	DELMAR Marzena Starzyńska
ul. Stefana Okrzei59
87-800 Włocławek
	Przebudowa przyłącza energetycznego – zlecenie z dn. 10.05.2023r.
	33.825,00

	Jakub Meler PHU JAM-POŻ
ul. Spacerowa 10
88-153 Kruszwica
	Wyposażenie w oznakowanie  oraz opracowanie instrukcji p.poż.
	2.356,56

	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„ONOSTYL” Błażej Kuźba 
ul. Św. Ducha 80, 88-100 Inowrocław
	Zakup i montaż moskitier dla pomieszczeń kuchennych
	2.004,90

	Urząd Dozoru Technicznego
	Badania wind w celu dopuszczenia do użytkowania
	1.145,22

	A-Dom Biuro Projektowe 
Adrianna Domańska, ul. Nizinna 18
86-050 Solec Kujawski
	Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
	7.000,00

	Agencja Promocyjno-Reklamowa „SEWIM” Katarzyna Luzińska
ul. Kujawska 3/46, 88-153 Kruszwica

	Wykonanie tablicy pamiątkowej z wartością dofinansowania
	1.000,00

	
	RAZEM
	315.766,32



Całkowity koszt rozbudowy ZSS nr 1 w Kruszwicy wyniósł 6.787.420,77 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3.650.000,00 zł.
W dniu 18.07.2023 r. zostało wydane - pozwolenie warunkowe na użytkowanie szkoły.
Zalecone zostało wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych Przedszkola i Szkoły w terminie do 30 listopada 2023 r.
Został złożony wniosek przez zamawiającego o przedłużenie tego terminu do 30 listopada 2024r.


                                                                                                                          Komisja Rewizyjna:   
                                                                                   
  Burmistrz Kruszwicy
                                                                                                                          ……………………
   ……………………                                                                                       Jarosław Kaczmarek
    Dariusz Witczak                                                                                            
                                                                                                                           ……………………
                                                                                                                           Teresa Tenerowicz
                                                                                                                          
                                                                                                                           …………………….
                                                                                                                           Tomasz Łożyński

Protokoły przekazano dnia……………………………




