

## Protokół Nr 18/2026

### z posiedzenia kontrolnego „Analiza kosztów poniesionych na budowę slipu do wodowania łodzi, Kruszwica, ul. Sportowa”.

Kontrolę przeprowadzono 13 stycznia 2026r.

Komisja pracowała w składzie:

Pan Jacek Kaczmarek- przewodniczący,

Pan Jarosław Kaczmarek – zastępca przewodniczącego,

Pan Mateusz Hanusiak - sekretarz komisji.

W posiedzeniu kontrolnym uczestniczyli:

Pani Monika Winiarczyk – *Kierownik Referatu Planowania, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych*

Pani Małgorzata Pogorzały - młodszy referent ds. budownictwa

#### 1. Opis kosztów poniesionych na Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia.

Dnia 24.02.2023r. firmie EKO-OPRACOWANIA Marcin Szczęsny ul. Ks. W. Demskiego 17, 88-100 Inowrocław zlecono wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Budowa dwóch sztuk slipów do wodowania łodzi Kruszwica ul. Sportowa i ul. Leśna”

Koszt Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia na ul. Sportowej wyniósł **5 535,00 zł brutto** dla tego zadania.

#### 2. Opis kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dnia 21.02.2025r. złożono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa slipu do wodowania łodzi , Kruszwica ul. Sportowa.”

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do trzech potencjalnych wykonawców, na które odpowiedziały następujące firmy:

- a) ART. PROJEKT K&M Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 25, 83-400 Kościerzyna - 30 750,00 zł brutto,
- b) P.P.HU. PREBUD Włodzimierz Bestrzyński, Kruśliwiec 15, 88-100 Inowrocław - 36 900,00 zł brutto
- c) DBD STUDIO Ludomir Szczupakowski, u. B. Chrobrego 61 88-100 Inowrocław – 35 055,00 zł brutto.

Spośród nadesłanych ofert, oferta firmy ART. PROJEKT K&M była najkorzystniejsza, w związku z czym ofertę uznano za korzystną – **30 750,00 zł brutto**.

Z firmą ww. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa slipu do wodowania łodzi, Kruszwica ul. Sportowa”, dnia 27.02.2025r. – w trakcie realizacji wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji z uwagi na długotrwały proces uzyskiwania pozwolenia na dzierżawę gruntu. Zamawiający uznał zasadność wniosku i przedłużył termin realizacji do 27.06.2025r.

### 3. Opis kosztów poniesionych na rzeczową realizację zadania.

Na rzeczową realizację zadania wysłano zapytania ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców, w dniu 26.09.2025r., z czego dwóch złożyło ofertę:

- a) TRANDPOL LIDER spółka z o. o. spółka komandytowa, Łojewo 70, 88-101 Inowrocław - 199 742,20 zł brutto,
- b) Palbet Usługi Ogólnobudowlane Gilbert Rzepecki, Krapiel 7/1, 73-131 Pęczyno - **159 777,00 zł brutto**.

Spośród nadesłanych ofert firma Palbet Usługi Ogólnobudowlane Gilbert Rzepecki , Krapiel 7/1, 73-131 Pęczyno złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Umowę o roboty budowlane podpisano 20.10.2025r., a termin wykonania umowy ustalono na 15.11.2025r. , wartość zadania to 159 777,00 zł brutto.

Koszt łączny to 196 062,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu województwa w kwocie 50 000,00 zł w ramach „, Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2025”.

Wniosek o dofinansowanie złożono 27 lutego 2025r., umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim podpisano 24 lipca 2025r.

Dofinansowanie wpłynęło dnia 30.12.2025r., w kwocie 50 000,00 zł.

#### 4. Zbiorcze zestawienie poniesionych kosztów

	Koszty w całości	Wkład własny	Dofinansowanie	Nr faktury	Termin dokonania płatności
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia „EKO-OPRACOWANIA” Marcin Szczęsny ul.Ks.W. Demskiego 17	5 535,00 zł	5 535,00 zł	-	281/4/2023	25.04.2023r.
Dokumentacja projektowa ART. PROJEKT K&M Sp. z o.o. Ul. Romualda Traugutta, 83-400 Kościerzyna	30 750,00 zł	30 750,00 zł	-	FV/1/10/2025	21.10.2025r.
Rzeczowe wykonanie PALBET Usługi Ogólnobudowlane Gilbert Rzepecki Krąpiel 7/1, 73-131 Pęczino	159 777,00 zł	109 777,00 zł	50 000,00 zł	01/11/2025.G	22.12.2025r.
RAZEM	196 062,00 zł	146 062,00 zł	50 000,00 zł		

#### 5. Opis ogólny.

Parametry techniczne slipu: długość całkowita 24,0 m, szerokość na łądzie 3,0 m, szerokość w wodzie 6,0 m, powierzchnia 117,15 m<sup>2</sup>.

Slip wykonany z płyt drogowych na podbudowie z kruszywa granitowego gr. 40 cm i warstwy żwirowej gr. 20 cm.

Miejsce użytkowania - ul. Sportowa Kruszwica.

Działka o numerze ewidencyjnym 281/8 obręb 2 położona przy ulicy Sportowej w Kruszwicy oraz część działki o numerze ewidencyjnym 1/18 obręb 3 położonej w Kruszwicy.

Burmistrz Kruszwicy

.....  
Mikołaj Bogdanowicz

Komisja Rewizyjna

.....  
Jacek Kaczmarek

.....  
Jarosław Kaczmarek

.....  
Mateusz Hanusiak