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Protokół Nr 13/2019
Tematyka  kontroli: „Wydatki poniesione na budowę hali sportowej w Racicach”.

Posiedzenie kontrolne odbyło się dnia 10 września 2019r.

Komisja w składzie: Jarosław Kaczmarek - przewodniczący, Teresa Tenerowicz - zastępca przewodniczącego oraz  Tomasz Łożyński - sekretarz komisji dokonała kontroli wydatków 
z Funduszu Sołeckiego wybranych sołectw za rok 2018.
Informacji udzieliła Pani Monika Winiarczyk – kierownik referatu planowania inwestycji 
i funduszy.
    Gmina Kruszwica w kwietniu 2018r. rozpoczęła działania mające na celu realizację zadania polegającego na budowie hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, wskutek których nie udało się wyłonić wykonawcy robót budowlanych dla tej inwestycji. W wyniku czwartego postępowania wyłoniono jako wykonawcę robót budowlanych firmę Tenistal sp. z o.o. sp. Komandytowa z Gdańska. Umowę na budowę hali podpisano w dniu 25.09.2018r. z terminem zakończenia do dnia  14.12.2018r.
Wartość prac opiewała na kwotę : 964.800,00zł
    Inwestycja polegała na  budowie  hali sportowo – rekreacyjnej wraz z budynkiem zaplecza na działce  106/1 w miejscowości Racice. 
Obiekt wykonano z wiązarów stalowych łukowych o rozpiętości konstrukcyjnej 18m i wysokości 8,5m. Pokrycie hali stanowi dwuwarstwowa syntetyczna powłoka poliestrowa PVC. Budynek zaplecza hali wykonano z konstrukcji stalowej szkieletowej z dachem jednospadowym o spadku 5 stopni. Pokrycie dachu i obudowa ścian zewnętrznych o odporności ogniowej EI120 oraz ścian wewnętrznych o odporności ogniowej EI60 grubości 10 cm. W budynku zaplecza znajdują się: szatnie, toalety, pomieszczenie  sprzętu sportowego oraz kotłownia. Obiekt ogrzewany jest olejem opałowym. Płyta boiska wielofunkcyjnego 
ma wymiary 17,66 x 36,00m o nawierzchni z  sztucznej trawy na podbudowie betonowej grubości 12 cm.
Wykonano powierzchniowe utwardzenie  w ciągach komunikacji pieszej oraz komunikacji dojazdowej. Grubość kostki brukowej w ciągach komunikacji pieszej 6cm -325m2, natomiast w komunikacji dojazdowej 8cm -150m2.
    Obiekt został wyposażony w kanalizację sanitarną ciśnieniową wraz z przepompownią ścieków: PVC Ø 110 o długości 15,5m., PEHD Ø90 o długości134,5m., PEHD Ø50 
o długości 4,5m.
W związku z tym, że prace  budowlane  nie zostały zakończone w umownym terminie Gmina Kruszwica  nałożyła  karę umowną  na Wykonawcę  w kwocie 15.000,00zł  

Inwestycja zamknęła się na kwotę: 1.024.454,63 zł.
Na w/w kwotę składające się następujące wydatki:
- dokumentacja techniczna za kwotę 20.774,70 zł wykonana przez firmę Nadzory Inwestorskie i Projektowanie Roman Boruch i siedzibą w Gniewkowie,
- aktualizacja dokumentacji za kwotę 4.305,00 zł wykonana przez firmę Nadzory Inwestorskie i Projektowanie Roman Boruch i siedzibą w Gniewkowie,
- roboty budowlane kwota 984.351,38 zł firma Tenistal sp. z o.o. Komandytowa z siedzibą 
w Gdańsku,
- nadzór inwestorski prowadziła firma DBD Studio Patryk Szczupakowski z siedzibą 
w Inowrocławiu za kwotę 15.000 zł
- wypisy dla działki 106/1 uzyskane w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu 23,55 zł
[bookmark: _GoBack]W całkowitych kosztach inwestycji swój udział miało również Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach. 
Dokonano następujących wpłat na rzecz inwestycji:
- za rok 2013 wpłacono 20.800,15 zł.
- za rok 2014      =         107.091,06 zł.
- za rok 2017      =          117.942,58 zł.
Całkowita kwota wyniosła 245.833.79 zł. Oprócz tego, stowarzyszenie „Nasz Dom”, wykonało dodatkowe  prace związane z inwestycja na kwotę : 104.634,56 zł.
Między innymi dokonano montażu kontenera socjalnego przy szatniach, 4 koszy 
do koszykówki oraz kostki brukowej przy wejściu do szkoły.
Hala w Racicach spełnia wymagane oczekiwania mieszkańców, jet obiektem ogólnodostępnym dla całej społeczności naszej Gminy. Przyczynia się w dużej mierze 
do szerzenia kultury fizycznej i sporu wśród młodzieży.



Na tym protokół zakończono.  
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