
AD-RM.17.12.2.2024 
Protokół Nr 2/2024 

z posiedzenia kontrolnego ,,Analiza zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- 
kanalizacyjnej na terenie Gminy Kruszwica” – dotyczy roku 2024.” 
 
Kontrolę przeprowadzono 21 sierpnia 2024r. 
Komisja pracowała w składzie:  
Pan Jacek Kaczmarek- przewodniczący,  
Pan Jarosław Kaczmarek – zastępca przewodniczącego oraz   
Pan Mateusz Hanusiak - sekretarz komisji- nieobecny. 
Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 
wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy.  
W posiedzeniu kontrolnym uczestniczyli: 
Pan Rafał Świerczyński – Inspektor ds. gospodarki wodno- ściekowej 
Pani Agnieszka Chojnowska- członek Zarządu, Główna Księgowa Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o.1 
Pan Jerzy Pindel- Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. 
 
         Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej 2 przeprowadzono analizę realizacji zadań 
związanych z inwestycjami z zakresu sieci wodociągowej na terenie gminy Kruszwica. 
Powyższa inwestycja realizowana jest m.in.  na podstawie art. 15 3 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz zgodnie 
z ,,Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych będących w 
posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. na lata 2024/2027”. 
Powyższy plan został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy w 2023r 4.  
 
          Z uzyskanych informacji od przedstawicieli Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz 
Inspektora ds. gospodarki wodno- ściekowej p. Rafała Świerczyńskiego wynika , że na terenie 
naszej gminy funkcjonują trzy stacje wodociągowe: w Kruszwicy, Pieckach i w Chełmcach, 
które zasilają sieć wodociągową o łącznej długości 286,3 km.  Dostarczają wodę do 2944 
odbiorców. 

 
1 https://www.bip.pk-kruszwica.pl/86,podstawowe-dane?nobreakup#akapit_181 
 
2 Uchwała nr IV/35/2024 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2024 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Kruszwicy na II półrocze 2024 r.  
 
3 ,,Art. 15. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 
21 ust. 1.[…]” 
 
4 UCHWAŁA NR LIX/750/2023 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY 
z dnia 30 listopada  2023 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na  
lata 2024-2027. 
 



W bieżącym roku realizowanych jest osiem inwestycji o łącznej długości 4220 mb , w tym         
w fazie projektowania jest 6 zadań. Jedna inwestycja, a była to budowa sieci wodociągowej w 
Kruszwicy przy ul. Folwarcznej z 2023r, została zrealizowana w 2024r.    
Dodatkowo projektowana jest sieć wodociągowa Sławsk Wielki – Żerniki – Janowice  DN 160 
o długości 2700 mb.  Wykonanie tego zadania pozwoli na odłączenie się od wodociągu z Gminy 
Strzelno.  
Ponadto w 2024r . w celu poprawy ciśnienia w  zasilania w pętli, projektowana jest sieć 
Bródzki- Piecki o długości 456 mb.  
Łączny koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 639 500 zł . 
 
  

Wnioski 
 
 
           Po wnikliwej analizie przedłożonych sprawozdań oraz wyjaśnień uczestników  
posiedzenia  komisja stwierdza, że  Przedsiębiorstwo Komunalne w prawidłowy  i rzetelny 
sposób realizuje powyższe zadanie. 
Niestety podczas realizowanych planów inwestycyjnych wystąpiły trudności związane z 
otrzymaniem zgody prywatnych właścicieli, (współwłaścicieli, wspólnoty) na realizację 
zadania. W w/w przypadku  pięć inwestycji zgodnie z prawem wymagała uzyskania 
służebności przesyłu5. Proces uzyskiwania służebności  stwarza  dużo problemów podczas 
realizacji zadania, w postaci znacznego opóźnienia. W jednym przypadku braku zgody 
prywatnego  właściciela gruntu,  jednoznacznie właściciel nie dał możliwości wykonania 
zadania  zgodnie z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2022-2025   
W toku postepowania wyjaśniającego Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień                           
i nieprawidłowości w realizacji projektowania budowy i modernizacji sieci wodociągowej, 
realizowanej na rzecz mieszkańców gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy 
Sp. z o.o.  
 
 
 
 
    Burmistrz Kruszwicy                                                 Komisja Rewizyjna 
 
 
………………………….                                              ……………………………………. 
    Mikołaj Bogdanowicz                                                Jacek Kaczmarek 
 
 
                                                                                        ……………………………………. 
                                                                                        Jarosław Kaczmarek 
                                                                                          
                                                                                                        nieobecny 
                                                                                        ……………………………………. 
                                                                                         Mateusz Hanusiak 

 
5 Art. 305,  Kodeksu Cywilnego  


